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This study sought to understand how projects are selected to compose the portfolio of
cosmetic companies in Brazil, with the following specific objectives: (1) To identify the
selection criteria for projects used to compose the portfolio of companies in the cosmetics
sector in Brazil; (2) Identify the criteria used to adjust projects in the portfolio in cosmetic
companies in Brazil; And (3) Identify whether these selection and adjustment criteria are
aligned with the organization's strategy. To do so, multiple case studies were used in two
Brazilian cosmetic companies, proceeding with in-depth interviews with important actors
within the portfolio management process of the companies. As a result, the project selection
criteria used by the companies were identified, as well as the criteria for adjusting projects in
the portfolio and how these criteria are aligned with the business strategy. The results
unfolding are presented throughout the paper.
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SELEÇÃO E AJUSTE DE PROJETOS PARA O PORTFÓLIO: EVIDÊNCIAS DE 

EMPRESAS DE COSMÉTICOS NO BRASIL  

 

 

Resumo 

 

Esse estudo buscou entender como são selecionados os projetos para compor o portfólio das 

empresas de cosméticos no Brasil, tendo como objetivos específicos: (1) Identificar quais são 

os critérios de seleção de projetos utilizados para a composição do portfólio de empresas do 

setor de cosméticos no Brasil; (2) Identificar quais são os critérios utilizados para o ajuste dos 

projetos no portfólio em empresas de cosméticos no Brasil; e (3) Identificar se esses critérios 

de seleção e ajuste estão alinhados com a estratégia da organização. Para tanto, foram 

utilizados estudos de múltiplos casos em duas empresas de cosméticos nacionais, procedendo 

com entrevistas em profundidade junto a atores importantes dentro do processo de gestão de 

portfólio das empresas. Como resultados, foram identificados os critérios de seleção de 

projetos utilizados pelas empresas, assim como os critérios para ajuste dos projetos no 

portfólio e o quanto esses critérios estão alinhados à estratégia empresarial. Os 

desdobramentos desses resultados são apresentados ao longo do artigo.  

 

 

Palavras-chave: Gestão de Portfólio de Projetos; Empresas de Cosméticos; Seleção e ajuste 

para o portfólio. 

 

 

Abstract 

 

This study sought to understand how projects are selected to compose the portfolio of 

cosmetic companies in Brazil, with the following specific objectives: (1) To identify the 

selection criteria for projects used to compose the portfolio of companies in the cosmetics 

sector in Brazil; (2) Identify the criteria used to adjust projects in the portfolio in cosmetic 

companies in Brazil; And (3) Identify whether these selection and adjustment criteria are 

aligned with the organization's strategy. To do so, multiple case studies were used in two 

Brazilian cosmetic companies, proceeding with in-depth interviews with important actors 

within the portfolio management process of the companies. As a result, the project selection 

criteria used by the companies were identified, as well as the criteria for adjusting projects in 

the portfolio and how these criteria are aligned with the business strategy. The results 

unfolding are presented throughout the paper. 
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1. Introdução 

 

Nos últimos 20 anos houve um crescimento de aproximadamente 11,4% no mercado 

de cosméticos. Podem ser considerados alguns influenciadores, como o aumento da 

participação da mulher no mercado de trabalho, aumento da expectativa de vida, necessidade 

de conservar a aparência por mais tempo e a cultura voltada ao cuidado e bem-estar 

(ABIHPEC, 2016). Traçando um panorama de 2006 a 2014, o setor de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos teve crescimento maior que o PIB em todos os anos, e apenas em 

2015, com a recessão econômica, este setor sofreu uma retração de quase 9% (primeira vez 

nos últimos 23 anos) (ABIHPEC, 2016). 

O setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos é o setor industrial que mais 

investe em publicidade e o segundo que mais investe em inovação, sendo 2% da receita 

investido em P&D (ABIHPEC, 2016). Em um contexto de aumento da competitividade e de 

empresas que têm como estratégia o desenvolvimento de novos produtos, é importante que 

essas organizações consigam colocar seus produtos no mercado de forma rápida, com 

qualidade e com custos adequados (PRADO, 2012).  

Com dezenas de ofertas para cada tipo de produto no mercado, quem dita o sucesso 

das empresas são os clientes, que cada vez mais exigem produtos e serviços de melhor 

qualidade e menor custo. Dessa forma, as empresas vivem permanentemente em estado de 

mudanças para se adequar ao mercado e cada mudança é considerado um projeto (PRADO, 

2012). Por essa razão, as empresas passaram a se preocupar mais com projetos do que com 

suas atividades operacionais rotineiras, e é aí que entra a importância da gestão de portfólio de 

projetos (PADOVANI; CARVALHO; MUSCAT, 2010). 

A Gestão de Portfólio é uma tarefa complexa e não é somente a arte de tomar as 

decisões certas sobre em quais projetos atuar, mas também revisar essas decisões 

regularmente, alterá-las quando necessário e auxiliar os colegas a aceitar e entender os 

resultados dessas decisões (GOFFIN; MITCHELL, 2010). As decisões estão relacionadas 

com estratégia e alocação de recursos, tais como: Quais mercados, produtos ou tecnologias a 

empresa irá investir? Dentre todas as oportunidades que a empresa possui, como escolher em 

quais projetos apostar? Como manter o balanço entre o número de projetos e as capacidades 

da empresa? (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 2001). 

Nesse sentido, o estudo das práticas de gerenciamento de portfólio nas indústrias tem o 

objetivo de maximizar o valor do portfolio, alcançar o balanço correto no mix de projetos e o 

alinhamento do portfolio com a estratégia da empresa. A estratégia só inicia no momento em 

que são alocados recursos. A missão, visão e estratégia de negócios são operacionalizadas no 

momento em que é tomada a decisão de onde gastar dinheiro. Dessa forma, os tipos de 

projetos e mercados escolhidos para alocação dos recursos devem estar alinhados com as 

decisões estratégicas (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1997a, 1997b). 

Tendo em vista a necessidade de alocar recursos nos projetos certos, lançar produtos 

em tempo e atender à demanda crescente pelo mercado estudado, aborda-se no presente artigo 

a Gestão de Portfólio de Projetos em indústrias de cosméticos brasileiras. Para tanto, busca-se 

responder à seguinte pergunta problema: Como são selecionados os projetos para compor o 

portfólio das empresas de cosméticos no Brasil? Assim, tem-se como objetivo entender 

como são selecionados os projetos para o portfólio em empresas do segmento de cosméticos 

no Brasil, buscando como objetivos específicos: (1) Identificar quais são os critérios de 

seleção de projetos utilizados para a composição do portfólio de empresas do setor de 

cosméticos no Brasil; (2) Identificar quais são os critérios utilizados para o ajuste dos projetos 

no portfólio em empresas de cosméticos no Brasil; e (3) Identificar se esses critérios de 

seleção e ajuste estão alinhados com a estratégia da organização. 
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Considerando a realidade atual apresentada frente às demandas do mercado de 

cosméticos e a dificuldade de se tomar decisões referentes à alocação adequada de recursos, 

maximização de valor do portfólio e alinhamento estratégico, este estudo visa entender e 

aprimorar estudos aplicados à Gestão de Portfolio como um todo. Além disso, estudos deste 

tipo são importantes para a compreensão da importância desse tema nas indústrias de 

cosméticos, já que não foram encontrados trabalhos que tratam especificamente desse 

segmento de empresas. 

Uma busca na base de dados Web of Knowledge, realizada em março de 2017, com a 

palavra chave ―project portfolio management‖, para as áreas management, operation research 

management science, engineering industrial e business, permite sustentar a afirmação do 

parágrafo anterior. Os resultados apontam para um total de 177 artigos. Quando realizada uma 

busca combinada entre as palavras-chaves ―project portfolio management” e “cosmetic 

industry”, nenhum resultado é encontrado, o que indica a não existência de estudos de 

relevância sobre a temática aplicados ao setor ora em análise. 

 O restante do documento está organizado na revisão teórica (seção 02), que aborda os 

conceitos referentes a projetos, programas e portfólio, discutindo com maior ênfase a gestão 

de portfólio de projetos; metodologia utilizada para a condução da pesquisa (seção 03); 

apresentação dos resultados (Seção 04); e considerações finais (Seção 05). 

 

2. Gestão de projetos e portfólio: Aspectos conceituais 

 

Gestão de Projetos é  uma atividade milenar
i
 que nos últimos anos teve um grande 

avanço. A atividade de gerenciamento de projetos começou a se formalizar como ciência e 

profissão a partir da década de 60. Ainda na década de 70 era completamente desconhecida 

pela maioria das pessoas (PRADO, 2012). Os aliados à Gestão de Projetos começaram a 

aparecer na década de 80 e ganharam força na recessão de 1989/93. Nesse período, as 

empresas começaram a reconhecer a importância do pioneirismo no lançamento de produtos e 

aprimorar suas técnicas de gestão de projetos (KERZNER, 2006, 2009). 

Até a década de 1980, a gestão de projetos era distribuída em diversas áreas da 

empresa. Nas décadas de 1980 e 1990 foram consolidadas as boas práticas de gestão de 

projetos (CARVALHO; RABECHINI JR, 2011). A partir da década de 80, as empresas 

passaram a perceber a quantidade de projetos que eram executados em suas instalações, como 

a seleção de novos talentos, a implantação de programas de qualidade, a substituição de um 

equipamento, dentre outros (PRADO, 2012). Apesar das primeiras associações na área de 

gestão de projetos serem da década de 1960 (PMI- Project Management Institute e IPMA – 

International Project Management Association), a área se consolidou apenas na década de 

1990, criando sua própria identidade. 

Do ponto de vista conceitual, alguns aspectos requerem tratamento especial, 

principalmente as definições de projetos, programas e portfólios, para que a pesquisa seja 

interpretada segundo os fundamentos que levaram à sua construção. Segundo o Guia PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge), do PMI, um projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo (PMI, 2012). Todo projeto 

possui um início e um fim definidos, sendo que o término é alcançado quando os objetivos do 

projeto são atingidos, quando não for possível atingi-los ou quando este não se fizer mais 

necessário. Kerzner (2006, p. 15) define projeto como ―um empreendimento com objetivo 

bem definido, que consome recursos e opera sobre pressões de prazos, custos e qualidade. 

Além disso, projetos são, em geral, considerados atividades exclusivas em uma empresa‖. 

Por programa entende-se um grupo de projetos relacionados e gerenciados 

coordenadamente com objetivos comuns, para gerar benefícios para a empresa e obter 

controles que não estariam disponíveis se fosse gerenciados de forma individual (PMI, 2012). 
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Em geral, os programas são definidos no momento de alinhamento estratégico, que ocorre 

após a definição dos objetivos estratégicos e das iniciativas estratégicas das empresas 

(PRADO, 2012). 

Já portfolio de projetos é um conjunto de programas, projetos individuais e outras 

atividades que juntos irão atender aos objetivos estratégicos de toda a organização. Estes 

projetos ou programas podem não estar relacionados, mas devem estar alinhados à estratégia 

organizacional (PMI, 2012). Na etapa de alinhamento estratégico, são selecionados os 

projetos que irão fazer parte do portfolio da empresa, ou seja, é definida qual será a carteira de 

projetos que irá possibilitar o alcance dos objetivos estratégicos, como serão mais bem 

utilizados recursos financeiros e humanos e como esses projetos irão afetar o valor da 

companhia (PRADO, 2012). 

A gestão de portfolio é um processo de decisão dinâmico, por meio do qual os projetos 

são constantemente atualizados e revisados. Neste processo novos projetos são avaliados, 

selecionados e priorizados. Alguns projetos existentes podem ser acelerados, cancelados ou 

despriorizados (KERZNER, 2006). Uma pesquisa realizada por Cooper, Edgett & 

Kleinschmidt (2001) entre indústrias define critérios pelos quais o Gerenciamento de Portfólio 

é considerado importante para os gerentes seniores que foram entrevistados. São eles: (1) 

Financeiro: maximizar o retorno e produtividade em P&D, alcançar metas; (2) Manter a 

posição competitiva no mercado, aumentar vendas e market share; (3) Distribuir de forma 

adequada e eficiente recursos escassos; (4) Alinhar seleção de projetos à estratégia 

empresarial; (5) Alcançar foco: não realizar múltiplos projetos com poucos recursos; (6) 

Alcançar equilíbrio entre projetos de longo e curto prazo, baixo e alto risco e consistentes com 

o objetivo do negócio; (7) Comunicar melhor as prioridades dentro da organização, vertical e 

horizontalmente; e (8) Proporcionar maior objetividade na seleção de projetos – eliminar 

projetos ruins. 

Existem diversas razões pelas quais este processo pode ser considerado bastante 

desafiador: uma delas é lidar com futuros eventos e oportunidades. Ou seja, a maioria das 

informações são, no melhor cenário, incertas, e no pior cenário, irreais; outra é o fato do 

ambiente de decisão ser um ambiente dinâmico; e outra é o fato dos projetos do portfólio 

estarem em diferentes estágios de completude. Além disso, o que torna a decisão ainda mais 

difícil é a limitação de recursos, que faz com que muitas vezes seja necessário retirar recursos 

de um projeto para alocar em outro (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1997a, 1997b). 

Qualquer organização possui um número considerável de projetos ocorrendo ao 

mesmo tempo e alocar recursos entre eles para atingir um retorno ótimo é uma tarefa bastante 

difícil. Executivos se deparam com alguns fatores, a exemplo de: Quais projetos valem a pena 

investir; qual o melhor portfolio de projetos para que haja um balanceamento adequado que 

atenda às necessidades da organização; e, além disso, também lidam com a dificuldade de 

reter o conhecimento desses projetos e o comprometimento dos envolvidos (GOFFIN; 

MITCHELL, 2010). 

Os projetos devem representar um valor considerável para a organização 

individualmente, e deve haver um balanceamento entre projetos de baixo e médio risco de 

forma que a exposição total ao risco seja aceitável. Além disso, o balanço entre os projetos 

deve também existir considerando o tempo de execução e as diferentes áreas do negócio 

(GOFFIN; MITCHELL, 2010). Para que o gerenciamento de um portfolio seja efetivo, o 

primeiro passo é aceitar as incertezas e transformá-las em vantagem. É necessário ter a mente 

aberta e flexibilidade, além de um forte conhecimento em gerenciamento de projetos 

(GOFFIN; MITCHELL, 2010). 

A estratégia do negócio é operacionalizada por meio do gerenciamento de portfólio e 

as decisões tomadas no dia de hoje refletirão no resultado da empresa daqui 5 anos 

(COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1999). Sendo assim, o gerenciamento de portfólio 
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nas empresas deve ser o equilíbrio entre os riscos e o retorno, manutenção e crescimento e 

projetos de curto ou longo prazo (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1997b). 

Gerenciamento de Portfolio e a priorização de projetos é uma tarefa crítica. É a decisão de 

quais projetos a empresa deve financiar dentro das mais variadas oportunidades. Qual desses 

projetos deve ser tratados com maior prioridade e aceleração ao mercado? (COOPER; 

EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1997a, 1997b). Um processo inadequado de Gestão de 

Portfólio pode levar a tomadas de decisão lentas, a uma tendência a escolher projetos ―me 

too‖ (projetos com baixo impacto e grau de inovação) e falha na decisão de descontinuar 

projetos que não fazem mais sentido para a empresa (GOFFIN; MITCHELL, 2010). Segundo 

estudo realizado por Cooper, as empresas podem até utilizar métodos de gestão de portfólio 

diferentes, porém, elas possuem objetivos comuns, sendo eles: maximização de valor, 

balanceamento entre tipos de projetos e direção estratégica dos projetos.  

Em geral, existem muito mais projetos disponíveis para serem selecionados do que a 

empresa pode suportar em termos físicos e financeiros (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). 

Existem muitas técnicas que podem ser utilizadas para selecionar projetos, porém, estas não 

são utilizadas por necessitarem de informações que muitas vezes são incertas, são muito 

difíceis de entender ou não correlacionam corretamente os critérios. Todavia, com a 

aceleração da economia global e o aumento da pressão gerada pela concorrência, as empresas 

devem se organizar para utilizar esses métodos, desde que os tomadores de decisão entendam 

as metodologias (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). 

Cooper; Edgett; Kleinschmidt (2001) demonstra os métodos mais utilizados pelas 

indústrias para seleção e priorização de portfólio (Figura 1). A pesquisa questionou quais os 

métodos mais utilizados pelas empresas e também qual é o método dominante no momento da 

decisão. Ou seja, as empresas utilizam muitos métodos ao mesmo tempo e por isso a soma das 

barras é maior que 100%. Porém, as barras escuras demonstram quais os métodos dominantes 

no momento da decisão e estas sim somam 100% (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 

2001). 

 

Figura 01 

Percentual de utilização dos métodos pelas empresas 

 
Fonte: Cooper, Edgett & Kleinschmidt (2001) 

Apesar das múltiplas técnicas disponíveis, não há consenso para qual metodologia é 

mais efetiva. Archer e Ghasemzadeh (1999) propuseram um diagrama com um fluxo 

integrado para este processo (Figura 2). 

 

Figura 02 

Estrutura para seleção de projetos de um portfólio 
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Fonte: Arshner e Ghasemzadeh (1999) 

 

Segundo Archer e Ghasemzadeh (1999), o processo de seleção de projetos para um 

portfólio deve ser baseado em estágios que direcionem os tomadores de decisão. O framework 

apresentado parte de uma estratégia inicial definida pela alta direção e o objetivo é alcançar 

um portfólio ótimo para a empresa. Seguindo a ordem do framework proposto, a primeira 

etapa é aquela em que são realizadas as propostas de projetos pelas áreas da empresa 

(ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). 

A próxima etapa é a de pré-triagem em que os projetos são selecionados manualmente 

de acordo com seu alinhamento estratégico, baseado em critérios que foram definidos na 

etapa de desenvolvimento estratégico. Nessa etapa são realizados também estudos de 

viabilidade dos projetos e selecionados aqueles que são mandatórios para a organização 

(ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). A estratégia das empresas inicia no momento da 

alocação de recursos, ou seja, os recursos disponíveis devem ser distribuídos entre os projetos 

de acordo com o que foi definido estrategicamente (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 

1997a, 1997b). 

Um método bastante utilizado é o método de ―baldes estratégicos‖, por meio do qual 

os projetos são divididos em grupos e os investimentos em cada ―balde‖ são avaliados 

conforme priorização estratégica. Este método parte do princípio de que a implementação da 

estratégia equivale a gastar dinheiro em projetos específicos (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHMIDT, 1997a, 1997b). O método se inicia com a estratégia do negócio e exige 

que os executivos façam escolhas sobre onde alocar recursos. Dessa forma, são criados 

―envelopes de dinheiro‖ ou ―baldes‖, e os projetos existentes são categorizados. Após este 

processo, é definido se o que está sendo gasto com cada balde é o desejado e finalmente os 

projetos são priorizados dentro dos baldes para chegar a um portfolio de projetos que reflita a 

estratégia do negócio. A estratégia deve estar bem definida e dividida em dimensões. A partir 

daí, deve-se decidir qual a quantidade ou percentual de recursos que será destinada a cada 

dimensão estratégica (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1997a, 1997b). 

Algumas dimensões foram observadas por (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 

1997a, 1997b), sendo elas: (1) Objetivos estratégicos: Qual a quantidade ou percentual de 

recursos que deve ser alocado em cada objetivo estratégico? (Ex: diversificar produtos, 

extensão de linhas, etc.); (2) Linhas de produtos: Recursos devem ser alocados para cada linha 
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de produtos. Um gráfico do ciclo de vida do produto pode auxiliar nesta divisão, assim como 

modelos de score (pontuação); (3) Tipos de projetos: Qual o percentual de recursos que deve 

ser alocado para cada tipo de produto, por exemplo: novos desenvolvimentos, pesquisa, 

manutenção de projetos, melhoria de processos? (4) Matriz de familiaridade: Qual seria a 

distribuição de recursos para os diferentes tipos de mercados e tecnologias em termos da sua 

familiaridade com o negócio? e (5) Geografia: Qual seria a distribuição de recursos para 

projetos nacionais, globais, etc.? 

A próxima etapa do framework de Archer e Ghasemzadeh (1999) é a análise 

individual dos projetos. Nesta etapa são utilizados métodos como VPL, ROI, risco de projeto, 

que avaliam individualmente cada um dos projetos (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). De 

acordo com (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1999), nos últimos anos foram 

desenvolvidos alguns outros métodos que também poderiam ser utilizados nessa etapa, sendo 

eles: (1) Modelos financeiros: utilizam VPL, TIR e payback; (2) Modelos probabilísticos 

financeiros: árvores de decisão ou simulação Monte Carlo; (3) Modelos de score (pontuação) 

e checklists: neste caso os projetos recebem notas e são ranqueados de acordo com diversos 

critérios qualitativos. Os critérios normalmente captam direcionadores de sucesso dos 

produtos como vantagem do produto e atratividade do mercado; (4) Abordagem hierárquica 

analítica: esta ferramenta de decisão é baseada em comparação de projetos e critérios por 

meio de software de votação; (5) Abordagem de comportamento: ferramentas que auxiliam os 

executivos a escolher qual projeto empreender incluindo métodos como Delphi. Utilizam 

critérios qualitativos em projetos que estão em estágio inicial; e (6) Abordagem de mapas e 

diagrama de bolhas: critérios são plotados em um gráfico como recompensa x probabilidade 

de sucesso, facilidade de empreender x atratividade do projeto (COOPER; EDGETT; 

KLEINSCHMIDT, 1999). 

Na etapa de triagem, o objetivo é eliminar projetos que não atendam a pré-requisitos 

de seleção, como por exemplo, taxa de retorno. São avaliados cuidadosamente os resultados 

obtidos na etapa anterior de seleção individual (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). A etapa 

seguinte é a seleção de um portfólio ótimo. Nela são consideradas as interações entre os 

projetos como interdependência entre eles, competição por recursos, tempo e valor 

(ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). 

 Archer e Ghasemzadeh (1999) sugerem que a etapa de seleção ótima de portfólio seja 

dividida em duas. A primeira deve ser utilizada para mensurar o valor relativo entre os 

projetos, tanto quantitativo quanto qualitativo, podendo ser usados modelos como de 

pontuação, comparação entre pares de projetos, AHP (Analytic Hierarchy Procedure – 

processo em que critérios são definidos conforme uma hierarquia) dependendo da quantidade 

de projetos a serem avaliados. A segunda etapa deve mensurar as interações entre os projetos 

como limitação de recursos. O objetivo é encontrar um mix de projetos que juntos consigam 

alcançar um benefício maior que individualmente. Normalmente para essa etapa são 

utilizados modelos computadorizados matemáticos (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). 

A etapa final desse processo é o ajuste de portfólio que irá, por meio de uma visão 

geral dos projetos selecionados, avaliar o balanceamento da seleção desses projetos por meio 

de características de cada projeto como duração e análise de risco (ARCHER; 

GHASEMZADEH, 1999). Segundo Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1997b), para 

balanceamento dos projetos no portfólio da empresa são bastante utilizados os gráficos de 

bolhas, por meio dos quais é possível posicionar um projeto em uma matriz e avaliar em qual 

quadrante o projeto está posicionado. Em algumas empresas, o tamanho da bolha significa o 

investimento realizado, o que faz com que o método considere também a distribuição de 

recursos nos projetos, já que a soma das bolhas deverá ser sempre constante. 

A abordagem desses métodos deve ser cuidadosa, devem-se evitar muitos mapas de 

projetos e muitos gráficos. Além disso, é importante avaliar a utilidade desses métodos antes 
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de adotá-los em uma reunião de gates (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 1997a, 

1997b). Existem inúmeros parâmetros por meio dos quais é possível avaliar o balanceamento 

de projetos de um portfolio, a exemplo de: (1) Tempo: Não se deve investir somente em 

projetos de curto prazo nem somente em projetos de longo prazo. Além disso, deve-se 

considerar também a distribuição de recursos nos projetos ao longo dos anos; (2) Fluxo de 

caixa: Este parâmetro tem o objetivo de tentar balancear o dinheiro que entra com o dinheiro 

que sai do negócio; (3) Tipo do projeto: É importante para saber qual é o gasto em projetos 

novos, renovação de produtos, extensões de linha, melhoria de processos. Gráficos de pizza 

demonstram bem esta distribuição e são utilizados na maioria das empresas; (4) Mercado, 

produtos e tecnologias também são dimensões que devem ser consideradas no balanceamento 

do que é gasto em cada linha de produtos ou segmento de mercado. Estes dados também 

podem ser demonstrados em gráficos de pizza (COOPER; EDGETT; KLEINSCHMIDT, 

1997a, 1997b). 

 

3. Metodologia da pesquisa 

 

Nesta seção apresenta-se a natureza e método de pesquisa, além de definir o universo e 

a amostra, assim como os instrumentos utilizados e procedimentos de campo adotados. 

 

3.1. Natureza e método de pesquisa 

 

A metodologia de uma pesquisa deve conduzir à resposta para o problema de pesquisa 

levantado (GIL, 2002; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). Partindo dessa lógica, a 

pergunta que direcionou essa pesquisa foi: Como são selecionados os projetos para compor o 

portfólio das empresas de cosméticos no Brasil? Como objetivo geral, essa pesquisa buscou 

entender como são selecionados os projetos para o portfólio em empresas do segmento de 

cosméticos no Brasil, tendo como objetivos específicos (1) Identificar quais são os critérios de 

seleção de projetos utilizados para a composição do portfólio de empresas do setor de 

cosméticos no Brasil; (2) Identificar quais são os critérios utilizados para o ajuste dos projetos 

no portfolio em empresas de cosméticos no Brasil; e (3) Identificar se esses critérios de 

seleção e ajuste estão alinhados com a estratégia da organização.   

Com esses objetivos em mãos a pesquisa foi conduzida por meio de uma abordagem 

qualitativa do problema, a qual não busca comprovar hipótese por meio de mensuração 

sistemática de dados, mas sim, entender em profundidade o fenômeno (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2006; YIN, 2005). Conceitualmente, as abordagens podem ser duas: 

abordagem quantitativa e abordagem qualitativa. A abordagem quantitativa, segundo 

Sampieri, Collado & Lucio (2006, p. 5), ―usa coleta de dados para testar hipóteses com base 

na medição numérica e na análise estatística para estabelecer padrões de comportamento‖. Já 

a abordagem qualitativa ―utiliza coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou 

aperfeiçoar questões de pesquisa e pode ou não provar hipóteses em seu processo de 

interpretação‖ (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 5).  

Neste estudo, a escolha da abordagem qualitativa se deu devido, principalmente, à 

natureza da pergunta-problema que se pretendeu responder. Perguntas que abordam o ―como‖ 

tendem a ter natureza qualitativa e ser estudada por meio do estudo de caso (YIN, 2005). 

Além disso, a pretensão de explorar o problema e entendê-lo em profundidade também 

motivou a escolha da abordagem qualitativa. 

Para a realização desta pesquisa foi utilizado como método o estudo de múltiplos 

casos com o objetivo de coletar dados de empresas brasileiras de cosméticos e avaliar de que 

forma são selecionados os projetos para o portfólio. Segundo Yin (2005) o estudo de caso 

investiga de forma empírica um fenômeno contemporâneo em um contexto da vida real. 
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[...]A investigação do estudo de caso enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em 

que existirão muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como 

resultado conta com múltiplas fontes de evidência, com os dados precisando convergir 

de maneira triangular, e como outro resultado beneficia-se do desenvolvimento 

anterior das proposições teóricas para orientar a coleta e análise de dados (YIN, 2010, 

p. 40). 

 

3.2.  Universo e Amostra 

 

Atualmente no Brasil existem 2.613 indústrias de cosméticos regularizadas na 

ANVISA, sendo que aproximadamente 61% delas estão concentradas na região Sudeste, com 

1.598 empresas, seguido de 19% na região Sul, com 500 empresas, 11% na região Nordeste, 

com 280 empresas, 7% na região Centro-Oeste, com183 empresas e 2% na região Nordeste, 

com apenas 52 empresas (ABIHPEC, 2016). 

Neste estudo foram entrevistadas 02 (duas) empresas que investem em inovação no 

Brasil e possuem neste país unidades fabris produtoras de cosméticos, denominadas nesse 

estudo como Empresa X e Empresa Y, nomes fictícios, dada a não autorização para 

divulgação da identidade das empresas analisadas. Foram selecionadas empresas com 

faturamento acima de 1 bilhão de dólares no país estudado e, além disso, ambas as empresas 

escolhidas têm o Brasil como um de seus maiores mercados. As empresas estudadas são 

apresentadas com mais detalhe na apresentação dos resultados. 

 

3.3. Procedimento de campo e Instrumentos de Pesquisa 

 

Após a elaboração do protocolo de pesquisa, foram realizadas visitas a campo para 

entrevistar os responsáveis pelo processo de seleção e ajuste de projetos para o portfólio em 

duas indústrias produtoras de cosméticos no Brasil. As entrevistas tiveram duração de 

aproximadamente uma hora e contemplaram todos os assuntos abordados no questionário. 

Não houve permissão para gravação das entrevistas, portanto, foram tomadas notas dos 

pontos principais das respostas dos entrevistados e sintetizadas, ao final, em um relatório que 

compilou as informações levantadas. 

Na primeira empresa foi entrevistada a analista de projetos responsável por inserir os 

projetos na matriz de seleção da empresa. Além disso, a entrevistada também foi responsável 

pelas pesquisas de benchmarking realizadas pela empresa para a definição dos critérios da 

matriz. Nesta mesma empresa foi entrevistado também o engenheiro de inovação, responsável 

por colocar em prática os projetos selecionados, isto é, direcionar a produção desses itens. Na 

segunda empresa foi entrevistado o gerente de novos negócios responsável por todo processo 

de geração de ideias, seleção de mercados e apresentação de proposta de projetos em Comitê 

de Inovação da empresa.  

O estudo foi realizado por meio de entrevistas. O protocolo de pesquisa foi elaborado 

com base em pesquisas teóricas de autores que já estudaram este tema em diferentes tipos de 

indústrias e identificaram aspectos importantes relacionados à seleção e priorização de 

projetos. A sequência de perguntas foi pensada seguindo a ordem de processos apresentada 

por Arshner e Ghasemzadeh (1999). 

 

 

4. Apresentação e discussão dos resultados 
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Nessa seção são apresentados os resultados encontrados, partindo da apresentação dos 

casos analisados e seguindo com a discussão dos resultados baseada na revisão teórica 

apresentada na seção 02. 

 

4.1.  Apresentação dos casos 

 

4.1.1. Empresa X  

 

A empresa X foi originada nos Estados Unidos em 1886. No Brasil, a empresa possui 

6,5 mil funcionários e opera desde 1958 comercializando produtos em todo território 

nacional. Seu portfólio de produtos inclui linhas completas de maquiagem, produtos para 

cuidados da pele, fragrâncias, moda e itens para decoração. Possui seu centro de 

desenvolvimento de novas moléculas situado em Suffern, nos Estados Unidos, e a sede 

administrativa no Reino Unido. No Brasil a empresa possui três centros de distribuição: 

Cabreúva (São Paulo), Maracanaú (Ceará) e Simões Filho (Bahia) e sua sede fica em São 

Paulo. 

Os projetos da empresa X são gerenciados de acordo com o seu tipo. Estes podem ser 

estratégicos; de inovação e desenvolvimento de produto; de melhoria de processos ou de TI. 

Existem algumas áreas que gerenciam projetos dentro da empresa e quando é gerada alguma 

ideia, esta é avaliada e direcionada para a área responsável. Os projetos podem ser 

estratégicos/corporativos; de inovação e desenvolvimento de produto; de melhoria de 

processos ou de Tecnologia da Informação (TI). 

Existe um processo formalizado de geração de ideias até que elas se tornem projetos. 

Em geral, as ideias partem das áreas de negócio da empresa e passam para um grupo 

denominado PIMC (Programa de Inovação e Melhoria Contínua), um time de excelência 

operacional composto por 5 black belts e um diretor. Este grupo seleciona quais projetos 

devem ser gerenciados por eles, os quais na maioria das vezes são de melhoria de processos. 

No PMO Corporativo também é realizada uma seleção, por meio de uma matriz que 

contempla critérios de esforço e impacto, que podem ser de implementação ou financeiro. 

Durante o processo de seleção para os projetos que irão para o PMO, estão envolvidas 

as seguintes áreas: suprimentos, vendas, compras, marketing, planejamento de demanda, 

digital, TI, RH e finanças. Os diretores dessas áreas fazem parte de um grupo chamado 

Comitê Deliberativo Executivo (CDE) e esses são responsáveis por validar a seleção realizada 

pela matriz de esforço e impacto e entender qual projeto ficará sob responsabilidade do PMO. 

Estes projetos são bastante estratégicos e são gerenciados por meio de reuniões de status 

report para o CDE realizadas pelo PMO Corporativo, em que os líderes dos projetos 

apresentam a situação em que estão seus projetos a cada período determinado. 

Existem também os projetos de desenvolvimento de produtos e inovação em que as 

ideias partem do marketing e são enviadas para P&D para que seja desenvolvido o conceito 

do produto. Neste momento é realizada uma análise de viabilidade antes que o produto seja 

encaminhado para produção e se torne efetivamente um projeto. As áreas que avaliam estas 

ideias são: compras, fábrica e financeiro. O fator chave para que esses projetos sejam 

aprovados é o financeiro. 

Em todas as áreas que gerenciam projetos nessa empresa, as ideias passam por um 

filtro estratégico, devendo estar alinhados com os seguintes pilares: investimento, melhoria da 

marca e resiliência financeira. Para os projetos gerenciados pelo PMO, toda reunião do CDE é 

documentada por meio de atas que são disponibilizadas na rede da companhia 48 horas após a 

reunião. Todas as atas possuem atividades, papéis, responsabilidades e prazos para o 

cumprimento das atividades, sendo o cumprimento delas controlado pelo PMO. 
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Os critérios de seleção de projetos foram definidos pelo PMO corporativo e baseados 

em boas práticas já estabelecidas nas empresas da Colômbia e Argentina. Além disso, foi 

realizado benchmarking com outras empresas para se chegar ao melhor modelo. A empresa 

está familiarizada com esses critérios. Quando um projeto deixa de atender retorno da 

melhoria ou retorno financeiro, este é despriorizado ou cancelado. Nos casos dos projetos de 

desenvolvimento e inovação, o projeto pode deixar de existir no momento em que P&D 

elabora o conceito do produto e o financeiro avalia os custos. 

Para balancear os tipos de projetos de desenvolvimento e inovação nessa empresa, é 

avaliada a complexidade do projeto, a data que o marketing deseja lançar e a duração do 

cronograma. Além disso, esse balanceamento é balizado pelo planejamento de demanda e 

produção realizado pela engenharia industrial. 

 

4.1.2. Empresa Y 

 

A empresa Y é 100% brasileira, sediada no estado de São Paulo, possui mais de 50 

anos de atuação no mercado e mais de 4.500 funcionários. A companhia está presente em 

alguns segmentos de mercado, tais como: medicamentos sob prescrição, isentos de prescrição, 

genéricos, dermatológicos e dermocosméticos. Essa empresa possui plantas industriais em 

Guarulhos – SP, Anápolis – GO e recentemente adquiriu outra planta em Londrina. Em 2015, 

apresentou uma receita líquida de R$ 2,3 bilhões, 9,3% maior que em 2014. A maior parte da 

empresa Y está voltada para produtos farmacêuticos, porém, no estudo realizado, o foco foi na 

área de cosméticos que apesar de ser uma pequena parcela, já possui alguns anos de 

experiência em seleção de projetos. 

A empresa Y foi fundada em 1966, porém, somente em 2007 entrou no mercado de 

dermatologia, sendo que em 2014, foi criada uma unidade especializada para 

dermocosméticos que atua principalmente no mercado premium, com produtos anti-aging 

para o rosto e olhos, clareadores, protetor solar, águas dermatológicas, entre outros. O 

portfólio de projetos dessa empresa é gerenciado pelo PMO da empresa, responsável por 

gerenciar todos os projetos de novos produtos. Existe um processo formalizado de geração de 

ideias na empresa, em que para todos os projetos existe uma etapa de warzone. Nesta etapa 

participam Marketing, Novos Negócios, Núcleo Médico e Desenvolvimento Farmacotécnico. 

A reunião de warzone é conduzida pela área de Novos Negócios e nessa etapa são 

selecionados os grandes mercados na área de cosméticos, para posterior segmentação por 

categoria e ainda uma segmentação dentro de cada categoria. Após este brainstorm, é criada 

uma lista de produtos que o marketing deseja desenvolver que sejam viáveis tecnicamente. 

Em geral as demandas são geradas principalmente pelo marketing. Estrategicamente, a 

empresa Y decidiu iniciar seu trabalho neste mercado investindo em produtos premium, de 

alto ticket médio, portanto, as ideias do marketing devem estar alinhadas com essa estratégia. 

Após essa seleção realizada no warzone é iniciada a prospecção de fornecedores, feiras 

e congressos para que seja definido o projeto e este seja apresentado para a companhia. Com a 

ideia do projeto pronta, a área de novos negócios apresenta para um grupo que irá realizar a 

viabilidade técnica e econômica desse projeto. Neste momento algumas áreas são envolvidas, 

tais como: assuntos regulatórios, desenvolvimento farmacotécnico, desenvolvimento 

analítico, produção, suprimentos, entre outras. 

Com a viabilidade técnica finalizada e um cronograma estimativo, o projeto é 

apresentado em Comitê de Inovação e é neste momento que é tomada a decisão final sobre a 

continuidade desse projeto. Neste Comitê participam: presidente, diretorias de marketing, 

novos negócios, núcleo médico, inovação, financeiro, desenvolvimento farmacotécnico, 

industrial, regulatória e PMO. Em todas as etapas desse processo são preenchidos documentos 

que são salvos na rede da companhia como apresentação de projeto, formulários de 
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viabilidade, cronograma, ata do Comitê de Inovação com todas as decisões que foram 

tomadas. Dificilmente um projeto é reprovado nesta etapa. Em geral, projetos só são 

despriorizados ou cancelados por questões financeiras ou técnicas de desenvolvimento de 

formulação. 

Na empresa todo esse processo de geração de ideias e criação de projetos é 

formalizado e conhecido por todos os funcionários. Em geral, levam-se aproximadamente 

quatro meses da etapa de warzone até a apresentação em Comitê. No quesito balanceamento 

de projetos, existem cronogramas padrão para cada tipo de categoria que direcionam a 

quantidade de cada tipo de projeto de acordo com sua duração. Além disso, é realizada 

também uma análise de portfólio de produtos para direcionar a prospecção de novos projetos. 

A figura 03 apresenta sintetiza as características de cada empresa estudada. 

 

Figura 03 

Informações básicas sobre as empresas entrevistadas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.2.  Discussão dos Resultados 

 

Baseado nos resultados descritos na seção anterior é possível analisar a forma como as 

empresas entrevistadas se encaixam no modelo previsto por Archer e Ghasemzadeh (1999) 

sobre as etapas de seleção de projetos para um portfólio. O modelo parte de uma definição de 

estratégia pela alta direção e propõe cinco fases envolvendo seleção de portfólio que ocorrem 

após a proposta de projetos. São elas: Pré-triagem, Análise individual dos projetos, Triagem, 

Seleção ótima do portfólio e Ajuste de portfólio. No modelo proposto, a primeira etapa após a 

proposta de projetos (Pré-triagem) verifica o alinhamento estratégico das propostas recebidas 

e realiza estudos de viabilidade para essas propostas, até que são definidos aqueles projetos 

que são mandatórios para a organização. 

Tanto a empresa X como a empresa Y possuem uma avaliação inicial estratégica em 

que as propostas são confrontadas com os pilares estratégicos da empresa ou com o que foi 

definido como caminho a ser seguido pela organização. Além disso, para projetos de 

desenvolvimento de novos produtos, tanto a empresa X como a empresa Y passam por uma 

etapa de viabilidade de projeto. Todavia, para a empresa Y, essa etapa de viabilidade é a 

última etapa antes da apresentação em Comitê de Inovação para aprovação final, ou seja, 

existem outras etapas que ocorrem antes da viabilidade, como warzone, avaliação de mercado 

e competidores. 
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 Cooper, Edgett e Kleinschmidt (1997b) aponta que, para avaliação estratégica de 

projetos, um método bastante utilizado é o método dos ―baldes estratégicos‖ em que, 

partindo-se da estratégia do negócio é definida a quantidade de recurso que deve ser gasta 

para cada ―balde‖ ou grupo de projetos. Nas entrevistas não foram citados métodos dessa 

natureza ou semelhantes. O alinhamento estratégico realizado para as empresas X e Y é uma 

simples checagem entre o que foi definido no planejamento estratégico, os pilares estratégicos 

da empresa e os objetivos das propostas de projetos. Nas duas empresas existe uma 

preocupação em selecionar projetos alinhados à estratégia e, principalmente na empresa Y, 

existe uma avaliação entre o que foi definido como objetivo estratégico na área dermatológica 

da empresa e quais os tipos de projetos que devem ser propostos. Porém, em nenhuma das 

duas empresas é definida a quantidade de recursos que pode/deve ser gasta para cada grupo de 

projetos e nenhuma delas utiliza um método específico para balizar o alinhamento com a 

estratégia organizacional. 

A etapa seguinte do framework estudado é a análise individual dos projetos, em que 

são utilizados métodos como VPL, ROI e análise de risco para cada um dos projetos. Nas 

entrevistas foi possível identificar que tanto a empresa Y como a empresa X utilizam esses 

métodos antes de selecionar um projeto. Essas ferramentas são utilizadas no momento da 

viabilidade em que são avaliados projeto a projeto e o custo-benefício de cada um. Cooper, 

Edgett e Kleinschmidt (1999) cita alguns exemplos de métodos que poderiam ser utilizados 

nessa etapa de análise individual de projetos, como modelos financeiros (VPL, TIR e 

Payback), modelos probabilísticos (Monte Carlo), modelos de score e checklists, abordagem 

hierárquica analítica, método Delphi e mapas de diagramas de bolhas. 

Nas entrevistas realizadas foi possível observar que as empresas X e Y utilizam 

principalmente métodos financeiros para avaliar a viabilidade dos projetos. As duas empresas 

utilizam o VPL, a TIR e o payback como indicadores nessa etapa. A empresa X, para projetos 

estratégicos que são gerenciados pelo PMO corporativo, utiliza também nessa etapa um 

gráfico de bolhas que mensura impacto e esforço, em que muitas vezes o tamanho da bolha 

representa o investimento a ser realizado no projeto. A empresa Y realiza na etapa de 

viabilidade uma análise de risco para cada um dos projetos, e previamente a essa etapa, a 

empresa Y avalia qual mercado atuar, por meio de critérios como evolução do mercado e 

número de competidores plotados em um gráfico de bolhas. 

A próxima etapa do diagrama é a Triagem, em que são eliminados os projetos que não 

passaram na etapa anterior de seleção. Esse processo ocorre também nas duas empresas. A 

etapa de viabilidade em que são realizados os indicadores financeiros é a etapa em que uma 

ideia pode morrer, de acordo com o resultado de seu VPL, por exemplo, ou em razão de uma 

inviabilidade técnica. Nesta etapa a diferença entre as duas empresas é que na empresa X 

existe uma etapa de desenvolvimento do produto que antecede a viabilidade financeira. Na 

empresa Y a viabilidade engloba todas as etapas, desde desenvolvimento até produção e 

lançamento. 

Após a Triagem, vem a Seleção de um portfólio ótimo em que, segundo a literatura, 

são consideradas as interações entre os projetos como interdependência, competição por 

recursos, tempo e valor. Nessa etapa podem ser utilizados métodos como modelos de 

pontuação, comparação entre pares de projetos, analytic hierarchy procedure, além de 

modelos computadorizados matemáticos utilizados para mensurar a interação entre os 

projetos como, por exemplo, a limitação de recursos.  Nas entrevistas realizadas não foi 

detectado este tipo de trabalho em nenhuma das empresas. Não foi citado pelos entrevistados 

nenhum modelo que avalie interdependência entre projetos ou valor relativo entre os 

selecionados até esta etapa. 

A etapa final do framework estudado é a etapa de Ajuste de Portfólio. Esta etapa 

contempla a avaliação do balanceamento entre os projetos selecionados, por meio de algumas 
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dimensões como duração e análise de risco. Nesta etapa, Cooper, em seu artigo publicado em 

1997, sugere a utilização de gráfico de bolhas, em que um projeto pode ser posicionado em 

uma matriz e avaliado quanto ao quadrante selecionado de acordo com os critérios avaliados. 

Alguns critérios sugeridos por Cooper nesta etapa são: duração do projeto, fluxo de caixa, tipo 

de projeto (novos, renovação, extensão de linha, processos), mercado, tecnologias. 

As empresas entrevistadas não possuem esta etapa de avaliação de balanço entre os 

tipos de projetos selecionados. Na empresa X existe essa avaliação baseada em planejamento 

de demanda, cronograma de projeto, data de lançamento, porém esta avaliação não é realizada 

no momento de seleção do projeto, mas sim já no seu desenvolvimento. Na empresa Y, essa 

avaliação é realizada antes da etapa de viabilidade, ou seja, baseada em uma avaliação de 

portfolio de produtos e desejo de data de lançamento do produto, são balanceados os projetos 

e avaliada a duração de seus cronogramas. Essa avaliação irá direcionar a prospecção de 

novos projetos. 

As entrevistas realizadas com as empresas X e Y demonstraram que essas empresas do 

ramo de cosméticos possuem um processo formalizado de geração de ideias, avaliação de 

estudos de mercado, avaliação do alinhamento estratégico e viabilidade econômico-financeira, 

passando por quase todas as etapas delineadas no framework proposto por Archer e 

Ghasemzadeh (1999). Porém nenhuma delas é ousada em termos de novas metodologias e 

muitas vezes, deixam de avaliar de forma criteriosa aspectos como alocação de recursos, 

balanceamento entre projetos maiores e menores, de maior ou menor risco, principalmente 

por ausência da aplicação de metodologias. Os processos existem, são formalizados e 

conhecidos nas empresas, contudo muitas metodologias não são exploradas nessas etapas, 

quando os processos dessas empresas são comparados com o que existe na literatura. A figura 

04 sintetiza os resultados encontrados e discutidos nessa seção. 

 

Figura 04 

Resultados consolidados por empresa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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5. Considerações finais 

 

Neste estudo, o objetivo principal foi avaliar como são selecionados os projetos para o 

portfolio de empresas do segmento de cosméticos no Brasil. Para atingir esse objetivo, foram 

realizados estudos de caso em duas empresas produtoras de cosméticos no Brasil. Como 

primeiro objetivo específico buscou-se identificar quais são os critérios de seleção de projetos 

utilizados para a composição do portfólio dessas empresas. Identificou-se que a seleção de 

projetos nessas empresas passa por diversas fases em que são avaliados critérios como 

alinhamento estratégico e análise financeira, principalmente. São utilizadas ferramentas como 

VPL, TIR e Payback, sendo que neste momento as ideias podem ser barradas e não se 

transformarem em projetos. Em todas as etapas, cada empresa possui suas particularidades, 

porém, em termos de critérios de avaliação, as duas são bastante semelhantes.  

O segundo objetivo específico buscou identificar quais são os critérios utilizados para 

o ajuste dos projetos no portfólio dessas empresas. Identificou-se que a avaliação de 

balanceamento entre os tipos de projetos a serem desenvolvidos na empresa X é realizada por 

meio de um planejamento de demanda, cronograma de projeto e data de lançamento, etapa 

que ocorre no momento do desenvolvimento do projeto. Na empresa Y, na etapa de 

viabilidade, ocorre uma avaliação do portfolio de produtos existente e dos cronogramas de 

lançamento para se definir o balanceamento dos projetos. Entretanto, em nenhuma das 

empresas entrevistadas esse ajuste de portfólio é formalizado. 

Por fim, como terceiro objetivo específico buscou-se identificar se esses critérios de 

seleção e ajuste estão alinhados com a estratégia da organização. Como primeira etapa da 

seleção dos projetos, observou-se que ambas as empresas entrevistadas avaliam o quanto 

esses projetos estão alinhados à estratégia definida pela companhia. Porém, esta avaliação 

ocorre antes da avaliação financeira e, portanto, não está relacionada ao Ajuste de Portfólio, 

mas sim à etapa de Pré-triagem. Na empresa X este alinhamento é avaliado por meio da 

comparação entre a proposta de projeto e os pilares estratégicos da empresa. Já na empresa Y, 

esta avaliação é baseada na estratégia definida pela organização de quais tipos de produtos 

investirem ao longo dos próximos anos. 

Dessa forma, o processo de seleção de projetos para o portfolio nas empresas de 

cosméticos apresentou-se semelhante nas duas empresas. Seja com a utilização de técnicas de 

seleção baseadas em critérios de retorno financeiro, seja com o ajuste do portfolio à estratégia 

da empresa. As particularidades de cada empresa existem, mas as semelhanças puderam ser 

realçadas, evidenciando que a seleção nas empresas analisadas seguem etapas similares. 

Os resultados desse estudo poderão contribuir com a prática dessas empresas, 

apresentando diversas metodologias não utilizadas e dando sentido a este processo por meio 

de uma sequência lógica de etapas de seleção que garantem que não seja esquecido nenhum 

tipo de avaliação que seja relevante para a tomada de decisões tão importantes para as 

organizações. Do ponto de vista teórico, a aplicação de uma teoria já existente permitiu que, 

com os resultados desse estudo, haja uma proximidade da aplicação às especificidades do 

segmento de cosméticos, ampliando assim as discussões presentes na literatura. 

Todavia, vale lembrar que os estudos foram realizados apenas com duas empresas do 

segmento estudado e que, portanto, elas representam uma pequena parcela do total de 

empresas de cosméticos no Brasil, trazendo assim evidências, mas, impossibilitando uma 

generalização dos resultados encontrados. Além disso, não houve permissão para gravação 

das entrevistas realizadas, o que limita a absorção de algumas informações, haja vista a 

ausência de transcrições.  

Assim, dadas as limitações assumidas nessa pesquisa, sugere-se, a título de estudos 

futuros, avaliações mais profundas considerando uma amostra maior de empresas do 

segmento de cosméticos, acessadas por meio de instrumental quantitativo que permita analisar 
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as fases e testar hipóteses que tenham como base o modelo de seleção de projetos para o 

portfolio desenvolvido por Archer e Ghasemzadeh (1999), e assumido nesse estudo como 

base para o protocolo de pesquisa. 
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i
 Cita-se como exemplo a construção das pirâmides do Egito. 


